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Раздел I. Отчет о деятельности фонда «Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства в Архангельской области»  

за 2022 год 

 

1. Результаты финансовой и административно-хозяйственной 

деятельности Фонда 

 

В течение 2022 года  фондом «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства в Архангельской области» (далее – фонд, региональный 

фонд) проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка и проведение заседаний Правления фонда, подготовка 

вопросов и материалов для рассмотрения, выступления по повестке на заседаниях 

Наблюдательного совета фонда; 

2. Разработка и утверждение Наблюдательным советом фонда: плана 

деятельности фонда на 2022 год, сметы административно-хозяйственных расходов 

на 2022 год, финансового результата фонда за 2021 год, финансового плана 

доходов и расходов на 2022 год, отчета о деятельности Фонда за 2021 год, внесение 

изменений в ЕРГЮЛ в части изменения видов экономической деятельности фонда, 

одобрении сделок и заключение договоров на выполнение работ по завершению 

строительства объектов ЖК «Парк» и ЖК «Традиция», избрании председателя и 

заместителя председателя Наблюдательного совета фонда, назначении секретаря 

Наблюдательного совета фонда, назначении генерального директора фонда; 

3. Подготовка документации и проведение конкурсной процедуры на 

проведение обязательного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности фонда за 2022 год; 

4. Заключение договора оказания услуг по уборке помещений, аренды 

помещений, оказания услуг по специальной оценке труда; 

5. Открытие счетов ОБС в Банке «Дом.РФ»; 

6. Увольнение, прием сотрудников фонда, оформление трудовых 

отношений; 

7. Размещение на сайте закупок положения о закупке фондом товаров, 

работ и услуг, изменений в положение, плана закупок, информации в реестр 

договоров, а также ежемесячных отчетов о закупках и заключенных договорах; 

8. Взаимодействие с ГАУ АО «Региональный центр по организации 

закупок» по осуществлению закупочных процедур в рамках Федерального закона 

223-ФЗ. Подготовка и размещение необходимой информации в Региональной 

информационной системе управления закупками Архангельской области; 



 
 

 

9. Подготовка и размещение необходимой информации в Единой 

информационной системе жилищного строительства, платформе строительных 

сервисов по объектам ЖК «Парк» и ЖК «Традиция»; 

10. Взаимодействие с инспекцией госстройнадзора Архангельской 

области (далее – АО), Министерством строительства и архитектуры АО в части 

реализации пунктов 1.7 и 1.8 государственной программы Архангельской области 

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной 

инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной 

Постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года   

№ 475-пп; 

11. Подготовка и предоставление отчетов в контролирующие органы; 

12. Участие в совещаниях с публично-правовой компанией «Фонд защиты 

прав граждан-участников долевого строительства» (далее – ППК),                             

с представителями региональных фондов, а также в других совещаниях; 

13. Подготовка проекта постановления Правительства АО «О внесении 

изменений в Порядок  определения объема, предоставления и расходования 

субсидии из областного бюджета фонду «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства в Архангельской области» в целях обеспечения его 

деятельности», утвержденного постановлением Правительства АО от 7 ноября 

2019 года № 604-пп; 

14. Утверждение номенклатуры дел фонда на 2023 год. 

 

2. Результаты деятельности Фонда по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства 

 

В течение 2022 года  фондом «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства в Архангельской области» проведены следующие 

мероприятия: 

1. Подготовка и согласование изменений в постановление Правительства 

Архангельской области от 21 января  2020 года № 21-пп «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Архангельской области в имущество ППК», подготовка     

и согласование проекта соглашения о предоставлении субсидии в виде 

имущественного взноса в имущество ППК из бюджета Архангельской области. 

2. Участие в совещаниях, проводимых ППК с региональными фондами.  

3. ЖК «Парк» (застройщик-банкрот ООО «ЖК Парк»): 

25 января 2022 года получено положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 02 

февраля 2022 года выдано разрешение на строительство. 



 
 

 

В связи с получением  положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

определен окончательный размер необходимой финансовой помощи для 

завершения строительства объекта в размере 232 204 756,51 рублей. 

28 января 2022 года направлено ходатайство в ППК о рассмотрении объекта 

Набсоветом ППК с целью утверждения окончательной суммы финансирования. 

В связи с выявленной технической ошибкой при расчете затрат на 

строительный контроль выдано новое заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту от 

10.02.2022. Выполнен перерасчет окончательного размера необходимой 

финансовой помощи для завершения строительства объекта, который составил 230 

853 826,52 рублей.  

Заседанием Правления ППК (протокол от 24.02.2022 № 2/13) предложено 

Наблюдательному совету ППК изменить предельный объем финансирования, 

необходимого для завершения строительства объекта.  

В связи с получением положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

решением Наблюдательного совета ППК от 25.03.2022 № НС-5/2022 утвержден 

окончательный объем финансирования мероприятий по завершению строительства 

объекта. 14.04.2022 подписано дополнительное соглашение к соглашению о 

финансировании мероприятий по завершению строительства объекта ЖК «Парк» с 

выделением окончательного размера финансовой помощи на сумму 230 853 826,52 

рублей. 

21 апреля 2022 года заключен договор на оказание услуг строительного 

контроля по объекту. 

По итогам проведения конкурсной процедуры 30 мая 2022 года заключен 

договор по завершению строительства объекта ЖК «Парк» на сумму 202 330 

880,34 рублей. 

08 июня 2022 года заключен договор на оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора при выполнении работ на  объекте, осуществляемому в целях 

обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей 

документации, выполняемым строительно-монтажным работам. 

02 августа 2022 года заключен договор с ООО «Архгеосервис» на 

проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий по объекту ЖК 

«Парк». Работы выполнялись со 02 августа 2022 года по 01 сентября 2022 года, 02 

сентября 2022 года технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

представлен в адрес фонда. 

По итогам 2022 года выполнены работы по устройству инфраструктуры 

строительной площадки, завершены работы по сносу здания и частичному 

демонтажу фундаментной плиты, свайные работы, устройство подкрановых путей. 

Генеральным подрядчиком выполнены работы по статическому испытанию 

грунтов сваями, представлен технический отчет о результатах статических 

испытаний грунтов вдавливающей нагрузкой. 

Проектной организацией, осуществляющий авторский надзор за 

строительством на основании результатов инженерно-геологических изысканий и 



 
 

 

результатов статических испытаний грунтов вдавливающей нагрузкой получено 

подтверждение о соответствии принятых проектных решений. 

На объекте проводились работы по ростверкам, стенам техподполья, 

монолитному поясу. 

4.  ЖК «Традиция» (застройщик-банкрот ООО «Капитал-Инвест»): 

23 декабря 2021 года получено положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 30 

декабря 2021 года выдано разрешение на строительство. 

27 декабря 2021 года направлено ходатайство в ППК о рассмотрении объекта 

Набсоветом ППК с целью утверждения окончательной суммы финансирования. 

В связи с выявленной технической ошибкой госэкспертизы выдано новое 

заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту от 27 января 2022 года. Выполнен перерасчет 

окончательного размера необходимой финансовой помощи для завершения 

строительства объекта, который составил 330 406 841,38 рублей. Необходимый 

дополнительный размер имущественного взноса Архангельской области на 2022 

год составил 16 697 959,11 рублей. 

Заседанием Правления ППК (протокол от 24.02.2022 № 2/13) предложено 

Наблюдательному совету ППК изменить предельный объем финансирования, 

необходимого для завершения строительства объекта.  

В связи с получением положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

решением Наблюдательного совета ППК от 25.03.2022 № НС-5/2022 утвержден 

окончательный объем финансирования мероприятий по завершению строительства 

объекта. 14.04.2022 подписано дополнительное соглашение к соглашению о 

финансировании мероприятий по завершению строительства объекта ЖК 

«Традиция» с выделением окончательного размера финансовой помощи на сумму 

330 406 841,38 рублей. 

21 апреля 2022 года заключен договор на оказание услуг строительного 

контроля по объекту. 

В связи с необходимостью проведения спасательных археологических 

полевых работ (археологических раскопок) на объекте в связи с выявленным ранее 

участком археологического наследия 31 мая 2022 года заключен договор на 

выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Проведение спасательных 

археологических полевых работ (археологические раскопки) на объектах 

археологического наследия «Участок культурного слоя исторического поселения г. 

Архангельск, расположенного между домами по адресу ул. Терехина д. 6 корпуса 

2, 3 и 4», при выполнении работ по завершению строительства объекта 

незавершенного строительства «Многоэтажный жилой дом, расположенный по 

адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, в районе ул. 

Терехина д.6, корп.3. (Идентификатор объекта в реестре проблемных объектов ID: 

p-23035). Завершение строительства». 

По итогам проведения конкурсной процедуры 06 июня 2022 года заключен 

договор по завершению строительства объекта ЖК «Традиция» на сумму 294 821 

349, 54 рублей. 



 
 

 

08 июня 2022 года заключен договор на оказание услуг по осуществлению 

авторского надзора при выполнении работ на  объекте, осуществляемому в целях 

обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей 

документации, выполняемым строительно-монтажным работам. 

26 августа 2022 года заключен договор на выполнение дополнительных 

инженерно-геодезических работ с целью определения возможности использования 

существующих строительных конструкций для дальнейшей постройки здания до 

проектной отметки. Данный договор заключен на основании рекомендации 

технического отчета по результатам обследования строительных конструкций 

(провести работы после демонтажа кирпичных стен и перегородок), выданного в 

рамках договора от 01 апреля 2021 года №7, заключенным с ООО «РК-Инвест» и 

получившего положительное заключение государственной экспертизы в составе 

проектной документации и результатов инженерных изысканий.  

По итогам 2022 года на объекте завершены работы по демонтажу 5-10 

этажей здания, выполнены инженерно-геодезические работы, получено заверение 

проектной организации ООО «ПМ «Аксиома» о возможности возобновления работ 

по устройству железобетонных конструкций, завершены спасательные 

археологические работы, подрядной организацией выполнялись работы по 

устройству монолитных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Отчет об использовании имущества 

 
 

 

 



 
 

 

 

Раздел II. Бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда  

«Фонд защиты прав граждан-участников долевого 

строительства   в Архангельской области» за 2022 год



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел III. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности фонда «Фонд защиты прав                              

граждан-участников долевого строительства в Архангельской области»                

за 2022 год 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 


